

2021年度 広報部会<会議・Pi・サーバ・育成>スケジュール

21/05/14中山

NO.		4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下			
1	会：定例会・全体会議					△5/16			△6/20			△7/18			△8/18			△9/19			△10/17			△11/21			△12/19			△1/16			△2/20			△3/20	
					△情通員選出依頼			全体会議？			全体会議？			全体会議？			全体会議？			全体会議？			全体会議？			全体会議？			全体会議？			全体会議？					
2	事業計画策定・総括				計画・提出			認許・実行																					総括・提出								
3	新サーバ移行 (プレミアム契約へ移行)				移行	運用		▲現サーバ契約終了																													
4	(1) 育：WordPress講習 (村田さん、リモート)	中山受講中			前半6回			後半6回																													
	(2) 育：WordPress講習 (村田さん、招聘)										1回目			2回目																							
	(3) 育：情通員 Up手順説明							△手順1：記事作成・送付(PDF)									△手順2：投稿方法(WP)																				
5	(1) Pj：松尾自治会回覧 (P.L:後藤さん)				方針検討・HP更新案内登録者拡大・回覧Up担当者育成			施行衆知・実施開始			評価(中間)・改善															評価・改善											
	(2) Pj：エクシード回覧 (P.L:田中さん)				方針検討・HP更新案内登録者拡大・回覧Up担当者育成			施行衆知・実施開始			評価(中間)・改善															評価・改善											
6	HP：HPスタイル改修							部分的試行(中山)									トップページ改修(田中)																				
7	広：広報紙：3回/年				編集・印刷			△1回目			編集・印刷			△2回目			編集・印刷			△3回目																	

3
林
山

『新規サーバ移行可否判断』工程表

凡例: △開始、▲終了・実施	開始日	実施中	責任者	中山	作成日	2021/5/5
	完了予定日	判断日: 5/20	作成者	中山	更新日	

工程名	状況	開始日	終了日	2021年5月																												6月																														7月											
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6								
				木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火															
1. 現サーバ: shonan-machi																																																																									
1.1 契約期間	6/30	契約中	6/30																																																																						
1.2 解約期限	解約完	-	5/20																																																																						
1.3 wwwデータ調査・移行方	完了	実施中	5/6	▲																																																																					
1.4 wwwセーブ作業	完了	5/6	5/7	△▲																																																																					
1.5 HP改訂中止	完了	5/6	5/20	△																																																																					
2. 新サーバ: shonan-style																																																																									
2.1 申込・設定	完了	5/6	5/6	▲																																																																					
2.2 試使用期間	完了	5/6	5/20	△																																																																					
2.3 本契約	完了	5/21	一年																																																																						
2.4 www移行作業	完了	5/6	5/14	△	▲																																																																				
2.5 HP確認・チェック	完了	5/6	5/14	△	▲																																																																				
2.6 ML作成	完了	5/15	5/17	△	▲																																																																				
2.7 総合試験(HP, ML)	完了	5/18	5/20	△	▲																																																																				
2.8 移行可否判断	完了	-	5/20																																																																						
2.9 利用料払込み	完了	5/21	5/30																																																																						
2.10 WordPressインストール	完了	6/1	6/14																																																																						

▲ ← ここまでにHP、MLの移行・動作確認を完了させる。

△(※2)

▲ ← 「新サーバへ移行」のニュースを新HPIにアップして案内を配信する。

▲ ← if OK ⇒ (※1)実施 & (※2)実施

if NG ⇒ (※1)非実施 & (※2)非実施 ⇒ 現サーバ契約継続

△: 請求書が中山宛て送付される⇒支払う⇒まちぢへ申請。

2021/5/5