

道路工事期間延伸のお知らせ

初秋の候、皆様におかれましては、ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。
日頃より、公共工事につきましては格別のご協力をいただき厚く御礼申し上げます。
現在、茅ヶ崎市役所発注による『市道0121号線南側歩道改良工事(その2)』を
弊社（亀井工業株式会社）にて施工しているところではありますが、工事の期間を
1ヶ月延伸することとなりましたのでお知らせいたします。

皆様方にはご面倒をお掛けすることとなりますが、安全には十分留意し工事を行います。
工事期間中は、鉄砲道南側歩道部は終日通行止めとなりますので、鉄砲道北側歩道部
への迂回をお願いいたします。

なお、畑への出入り等、通行に支障が生じる場合は事前にご調整させていただきます。
皆様方のご理解とご協力をお願いいたします。

工 事 名 : 市道0121号線南側歩道改良工事（その2）

工 事 箇 所 : 茅ヶ崎市柳島地内(鉄砲道)

工 事 期 間 : 【契約工期】 令和2年3月14日 ~ 令和2年10月30日
【工事期間】 令和2年4月13日 ~ 令和2年10月30日

工 事 時 間 : 【昼間作業】 8:00 ~ 17:00 . . . 現場施工
※ 日曜、祝祭日は原則休工といたします。

規 制 時 間 : 【昼間規制】 9:00 ~ 17:00
及 び 形 態 : 【規制形態】 工事中は、本線車道部が片側交互通行となり、
南側歩道部は終日通行止めとなります。

工 事 内 容 : 工事延長 : L=153.7m
電線共同溝工、舗装工、排水構造物工、縁石工

※工事の進捗状態及び天候その他の理由により期間及び時間に多少のずれが生じることがあります。なお、工事に対するお問い合わせ等がございましたら、下記までご連絡くださいますようお願いいたします。


記

施 工 者 : 亀井工業 株式会社 担 当 おだざり 小田桐
茅ヶ崎市南湖1-4-25
TEL 0467-86-7718

発 注 者 : 茅ヶ崎市建設部道路建設課 担 当 しゅとう 首藤
茅ヶ崎市茅ヶ崎1-1-1
TEL 0467-82-1111
内線 1333

裏面に工事位置図等が記載して
ありますのでご覧ください。→

案内図



完成イメージ



※電柱は移設いたします。

※工事中は、大型車両が多数通行することとなり、ご迷惑をおかけしますが
ご協力のほどよろしくお願いいたします。